

Journal d'activité projet micro-service

8h30	Etude et choix de la tâche
8h45	Création repository et initialisation template
9h15	Mise en place de l'architecture BDD
9h30	Répartition des routes et codage
10h	Premiers tests environnement Docker pour tester les routes
10h30	Mise au point des derniers éléments APIs
11h	Montage du docker-compose volumes pour persistance des données de la DB
11h30	Intégration avec Groupe1
11h45	Mise en place équivalent swagger pour flask